
План по проведению мероприятий по организации доступной 

среды в МКОУ Архиповской СШ на период до 2022 года  

 
                                 мероприятие сумма сроки 

Нанесение тактильных предупреждающих указателей 

перед дверными проемами и входа в школу и коридор 

25000 2021-2022 

Установка металлических поручней вдоль стен внутри 

здания  

30000 2021-2022 

Установка знаков доступности помещений 

(визуальных информаторов)  

15000 2021-2022 

Доведение освещенности помещений доступных МГН 

на 1 ступень по сравнению с требованиями СНиП 

5000 2021 

Надлежащее размещение знаков доступности 

(визуальные информаторы, тактильные), оборудования 

и носителей информации (информационного стенда, 

информационных знаков, таблиц, схем, 

вывесок) с соблюдением формата (размер, 

контрастность), единства и непрерывности 

информации на всем объекте. 

30000 2021 

Приобретение одноместных столов для детей-

инвалидов 

7000 2021 

Обеспечение прохождения курсовой подготовки и 

повышения квалификации педагогов и специалистов, 

работающих и сопровождающих детей-инвалидов  

 

10000 2021 

Введение в штатное расписание образовательных 

организаций должности социального педагога, 

куратора детей – инвалидов, учителя – тьютора и 

ассистента (при необходимости) 

 

10000 2021 

ИТОГО: 132000  

 

 Директор школы Мурыгина Т.Г 
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